

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)


क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक 6.06.2016


बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 6.6.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-

क. सं.	विषय	संबंधित अधिकारी
1	थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की अनुपालना जिलों से कराया जाना सुनिश्चित करें। थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में पूर्व में जारी टेम्प्लेट में चाहिए तो आवश्यक संशोधन पीडी एसएपी-II एवं श्री योजना प्रभारी द्वारा किया जायेगा।	(पीडी, एसएपी-II, श्रीयोजना) एसई आईएवाई
2	मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वेब साइट का आडिट कार्य व अन्य भुगतान डांग एवं मगरा योजना में उपलब्ध प्रशासनिक मद की राशि से किया जायेगा।	पीडीएसएपी प्रथम/द्वितीय
3	<b>आवास योजना</b> 1. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना- • वर्ष 2015-16 की 78 लाभार्थियों की प्रथम किश्त लम्बित है, उनका तुरंत भुगतान कराया जाये। • वर्ष 2015-16 की द्वितीय व तृतीय किश्त कितनी जारी हुई है, प्रगति की समीक्षा। • वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृतियाँ जारी करायी जाये। 2. आवास योजना- • वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2014-15 तक के 2.80 लाख अपूर्ण आवासों को नम्बर 2016 तक पूर्ण कराया जाए। • वर्ष 2015-16 में स्वीकृत आवासों में से 25 प्रतिशत आवास नवम्बर 2016 तक पूर्ण कराये जाने है। • वर्ष 2015-16 में निर्धारित लक्ष्य 84964 में 80981 को पहली किश्त गयी है। शेष को इसी सप्ताह किश्त भेजा जाना सुनिश्चित करें। द्वितीय व तृतीय किश्त की समीक्षा करें। • ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिलों को उपलब्ध कराये जाए। • प्रशासनिक मद में जिलों द्वारा ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराये गये मोबाईल फोन/लैपटोप आदि की कय व उनके वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दु में रखी जाए। • प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन परिवारों का नाम सैक 2011 की सूची में नहीं है	एसई आईएवाई


  
6/6

	<p>उनका अलग से नाम इन्द्राज कर सूची बनायी गई है। इन परिवारों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार को शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मंत्री, मा0 मुख्यमंत्री महोदया की ओर से 10-10 दिवस के अन्तराल से लिखवाया जाए की अनुपालना में मा0 मुख्यमंत्री महोदया के स्तर से लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रियाधीन है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मॉडल आवास पंचायत समिति स्तर पर बनाये जाने थे। अब तक कितनी पंचायतों का निर्माण कराया गया आगामी बैठक में बतायें।</li> <li>● 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के संबंध में जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश दिये जाये तथा भारत सरकार को प्रति दी जाए।</li> </ul>	
4	<p>एमपी लैंड योजना में समस्त किस्तें जारी करायी जाए।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वर्ष 2014-15 व 2015-16 के प्रगतिरत 446 अप्रारम्भ 151 कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कार्यवाही करायी जाए।</li> </ul>	पीडी एसएपी प्रथम
5	<p>एमएलए लैंड योजना में प्रथम किस्त जारी करायी जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वर्ष 2014-15 व 2015-16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।</li> </ul>	पीडी एसएपी प्रथम
6	<p>गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना की प्रथम किस्त जारी कर दी गयी है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वर्ष का आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर इन्द्राज हो एवं जिलों को लक्ष्य आवंटित किया जाए।</li> <li>● वर्ष 2014-15 व 2015-16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।</li> </ul>	परि. निदे. मोएवंमू
7	<p>डांग, मगरा, मेवात-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वर्ष 2016-17 के जिलों का आवंटन व उनकी वार्षिक कार्य योजना जिलों को 10 जून उपलब्ध करायी जाए।</li> <li>● वर्ष 2014-15 व 2015-16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।</li> </ul>	पीडी एसएपी -II
8	<p>बीएडीपी-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वर्ष 2016-17 की कार्य योजना में में आवश्यक संशोधन कर इसी सप्ताह भारत सरकार को कार्य योजना भेजी जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>● वर्ष 2014-15 व 2015-16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।</li> <li>● योजना में निर्मित होने वाले 4 प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने थे जिनका शीघ्र निर्माण कराया जाए। इसमें मैशन ट्रेनिंग को शामिल किया जाए।</li> </ul>	पीडी एसएपी -II
9	<p>मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गयी पत्रावली की वस्तुस्थिति से अवगत करायें।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 50 हजार की राशि प्रत्येक आदर्श ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाने के लिए वित्त विभाग द्वारा अस्वीकार किये जाने के संबंध में पुनः पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गयी है की वस्तुस्थिति से अवगत करायें।</li> </ul>	पीडीएसएपी -II






	● मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में सर्वे, कार्यशाला, योजना तैयार करने व अन्य प्रशासनिक व्यय को एमएलए लैड योजना में अनुमत कराया जाए।	
10	विधान सभा प्रश्न प्राप्त होने के 30 दिवस में निस्तारण कर भिजवाना सुनिश्चित करें।	सं.शा. सचिव, प्रशा., समस्त योजना प्रभारी
11	विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014-15 व 2015-16 की 35000 कार्यों के विपरीत 8000 सीसी जारी की गयी। इन 8000 में से 5000 दिनांक 01.04.2016 के बाद हुई है। इस संबंध में चलाये जा रहे विशेष अभियान को शीघ्र पूर्ण कराये तथा शतप्रतिशत सभी कार्यों की सीसी जारी कराया जाना एवं 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की राशि संबंधित खातों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।	एसई आईएवाइ एफए
12	महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृत्त योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरु गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व-विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग, एनआईसी एवं बैंको के साथ किये जाने वाले कार्यों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।	एफए
13	मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए— 1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016-17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं। 2. अध्यक्ष, मगरा कार्यालय हेतु आवश्यक स्टाफ एवं श्री योजना के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले एक क0लिपिक एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में प्रशासनिक शाखा से आदेश जारी किया गया, इनकी पालना सुनिश्चित करें व वाहन के बारे में पत्रावली प्रस्तुत करें। 3. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की अद्यतन प्रगति से प्रभारी श्री योजना द्वारा अवगत कराया जाये।	पीडीएसएपी -II  सं.शा.स.प्रशा.  श्री योजना
14	सीएसआर के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी साईट पर सांसद आदर्श ग्राम व मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के प्रस्तावों को अपलोड कर दिया गया है। प्रगति लायी जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
15	आईडब्ल्यूएमएस सॉफ्टवेयर में जिओटेगिंग कार्य में गति लायी जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
16	गत पीआरसी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो गया है उनकी अनुपालना रिपोर्ट तैयार की जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
17	डीआरडीए प्रशासन में कम राशि प्राप्त हुई है। 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार व वित्त विभाग को पत्र लिखवाये जाए।	एफए
18	जैसेन्दर स्टेशन बाडमेर की विजिट 8-9 जून 2016 को की जाए।	(पीडी, एसएपी-I- II, एफए
19	गोचर भूमि विकास बोर्ड के गठन के संबंध में प्रमुख शासन सचिव महो. के स्तर पर निर्णय कराया जाए।	(पीडी, एसएपी-II)
20	बीपीएल 2011 में अपील के माध्यम से अभी तक नाम जोडे जा रहे है इस संबंध में Secc-2011 की पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को बीपीएल के संबंध में पूर्ण रूप से पुनर्विचार करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाए।	परि. निदे. मोएवंमू

  
 6/6

21	डांग, मगरा, मेवात एवं बीएडीपी योजना में शामिल ग्रामों/ग्राम पंचायतों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए।	(पीडी, एसएपी-11)
22	तृतीय बुधवार से पहले वाले सोमवार को योजनाओं की वित्तीय व भौतिक समीक्षा साप्ताहिक बैठक में की जाएगी अतः 13 जून को होने वाली बैठक में समीक्षा की जायेगी। एमपीआर के साथ बैठक में उपस्थिति होंगे।	समस्त योजना प्रभारी


बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।



परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-1/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी-11) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

6/6