

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-8)

पत्रांक:- एफ8(13)(3)ग्रावि/अनु.-8/SPMRM/बैठक/2016

जयपुर, दिनांक:-22.11.2017

22 NOV 2017


बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 01.11.2017 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन के तहत शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में प्रातः 10.00 बजे समिति कक्ष उत्तरी-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय जयपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन के प्रथम, द्वितीय व तृतीय फेज क्लस्टर के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विकास अधिकारी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली की टीम, प्रमुख परिचालन प्रबंधक, राजीविका, संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। (सूची संलग्न)

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-


- 1 शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन की राज्य स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम मंगवार को प्रातः 11.00 बजे शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में उत्तरी-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में बैठक आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये तथा संबंधित विकास अधिकारी बैठक में नवीनतम क्लस्टर की प्रगति व प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के साथ भाग लेंगे।
- 2 शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास ने प्रथम फेज के विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सीजीएफ के खर्च में प्रगति लाने, यूसी, सीसी, कार्य पूर्ण की सूची घटकवार, सीजीएफ की दिनांक 31.03.2018 तक अनुमानित मांग की सूचनाएं दिनांक 10.11.2017 तक भिजवाने के निर्देश प्रदान किये।
- 3 द्वितीय फेज के ड्राफ्ट ICAP का शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण की क्लस्टर वार समीक्षा की गयी।
- 4 शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली को निर्देश प्रदान किये कि बैठक में उपस्थित संबंधित विकास अधिकारियों के सुझावों व फीडबैक के आधार पर क्लस्टर (पलाना जिला बीकानेर, गढी जिला बांसवाड़ा, अरनोद जिला प्रतापगढ़ व नरेयना जिला जयपुर) का संशोधित ड्राफ्ट Integrated Cluster Action Plan (ICAP) पुनः तैयार कर विभाग को दिनांक 06.11.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 क्लस्टर (नौगांवा जिला अलवर, रानीवाड़ाकलान जिला जालौर) की ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी, लाइन विभाग के अधिकारी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली बैठक कर दिनांक 10.11.2017 तक संशोधित ड्राफ्ट Integrated Cluster Action Plan (ICAP) स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर मौके पर संशोधन कर विभाग को प्रदान करें।
- 6 संशोधित ड्राफ्ट Integrated Cluster Action Plan (ICAP) को जिला स्तर पर जिला क्लस्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर 20 नवम्बर, 2017 तक ड्राफ्ट ICAP को अनुमोदित करवाने के निर्देश शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा संबंधित विकास अधिकारियों को प्रदान किये गये।

- 7 शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा जिला स्तर पर ड्राफ्ट Integrated Cluster Action Plan (ICAP) अनुमोदन हेतु आयोजित बैठक में नोडल ऑफिसर-एसपीएमआरएम व परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू), ग्रामीण विकास विभाग लाइन विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली की टीम को भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया।
- 8 शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा तृतीय फेज के क्लस्टर का चयन किया गया है।
- 9 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन की आगामी बैठक में श्रीमती विनिता हरिहरण, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल रूरुर्बन मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की टीम को भी आमंत्रित किये जाने संबंधी निर्देश शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा प्रदान किये गये।
अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो. एवं मू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
2. श्रीमती विनिता हरिहरण, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल रूरुर्बन मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रो. मीनाक्षी धोते, परियोजना समन्वयक-रूरुर्बन मिशन, स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र), जिला परिषद, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ को सूचनार्थ।
5. प्रमुख परिचालन प्रबंधक, राजीविका उद्योग भवन, जयपुर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कामां (भरतपुर), लूणी (जोधपुर), गोगून्दा (उदयपुर), बालोतरा (बाड़मेर), मकराना (नागौर), अरनोद (प्रतापगढ़), गढी (बांसवाड़ा), दूदू (जयपुर), बीकानेर (बीकानेर), रामगढ़ (अलवर), रानीवाड़ा (जालौर), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), सीमलवाड़ा (डूंगरपुर), बांसवाड़ा (बांसवाड़ा) व पीलीबंगा (हनुमानगढ़)।
7. ग्रामीण प्रबंधन पेशेवर, क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई (सीडीएमयू), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन, पंचायत समिति, कामां (भरतपुर), लूणी (जोधपुर), गोगून्दा (उदयपुर), बालोतरा (बाड़मेर), मकराना (नागौर)।


परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो. एवं मू)