

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)



0111-2227379

dsrdsap@rajasthan.gov.in

Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 3(01)ग्रावि/ ग्रुप-6/ डांग प्रस्ताव /2022 4819-52

जयपुर, दिनांक

10 MAR 2023

:- बैठक कार्यवाही विवरण :-

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2023 को डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना की प्रगति समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. परियोजना निदेशक एवं पदेन तप सचिव, (एसएपी)।
4. परियोजना अधिकारी प्रशा.
5. परियोजना अधिकारी, (एसएपी)।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां, धौलपुर, झालावाड, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर (वीसी के माध्यम से)।
7. अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद करौली एवं बून्दी (वीसी के माध्यम से)।

डांग क्षेत्रीय विकास योजना

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 तक के स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा की एवं 128 प्रगतिरत कार्यों के सम्वन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली बून्दी एवं बारां में बड़ी संख्या में कार्यों के अपूर्ण होने पर असंतोष व्यक्त करते हुये अविलम्ब विगत वर्षों के प्रगतिरत 128 कार्यों में से विवादित कार्यों का नियमानुसार निस्तारण करते हुये समस्त प्रगतिरत कार्यों को माह मार्च 2023 तक पूर्ण कर प्रगति को IWMS पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश प्रदान किये गये।
2. बैठक के दौरान योजनान्तर्गत समायोजित एवं असमायोजित राशि पर चर्चा की गयी जिसमें जिला बून्दी, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर की लम्बित असमायोजित राशि क्रमशः रुपये 25.03 लाख, 431.37 लाख, 289.95 लाख, 70.48 लाख, 89.16 लाख व 79.71 लाख थी। जिस पर शासन सचिव महोदया, ग्रावि, द्वारा जिला बून्दी, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर को निर्देशित किया गया है कि विगत वर्षों के स्वीकृत (ऑफ/ऑनलाईन) लम्बित कार्यों के विरुद्ध निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये:-

- आपके पीडी खाते में विगत वर्षों की उपलब्ध राशि का उपयोग विगत वर्षों के बकाया दायित्वों का भुगतान करने/असमायोजित कार्यों का अद्यतन प्रतिशत ऑफ/ऑनलाईन समायोजन करावाया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by Om Prakashwar Sharma

Designation : Joint Director Cum

Deputy Secretary

Date: 2023.03.10 09:08:09 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3327748



- कार्य PHED के कार्य पेंडिंग तथा शेष 11 कार्यों की राशि 26.44 लाख के कार्यों की तत्काल वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर द्वारा अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले को कुल 10 कार्यों अनुमोदित किये गये हैं। जिनमें से जिले द्वारा 1 कार्य पर विवाद होने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विवादित कार्यों को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
 10. समीक्षा बैठक में शासन सचिव महोदय द्वारा गत वर्षों के बकाया समायोजन के संबंध में निर्देशित किया कि जिला भरतपुर एवं अलवर समायोजन करने की कार्यवाही शीघ्र संपादित कर द्वितीय किश्त के प्रस्ताव मुख्यालय पर भिजवाये ताकि नियमानुसार राशि का आवंटन किया जा सके।

(ओमकारेश्वर शर्मा)
परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव (एसएपी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, डांग/मगरा/मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव- ग्रा.वि. एवं पंचायति।
3. निजी सचिव, शासन सचिव-ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर।
6. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव (एसएपी)

Signature valid

Digitally signed by Omkarneshwar
Sharma
Designation : District Director Cum
Deputy Secretary
Date: 2023.03.10 13:08:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3327748

